Laboratori Integrat de Software (Grau Enginyeria Informàtica, Menció Enginyeria del Software, Codi 102788), Curso 2025/2026 (Febrero-Junio 2026)
Prof. Antonio M. López (AL) // Prof. Pablo Torrellas Perez (PT) // Prof. Rodolfo Guichón (RG)

PLAN DE TRABAJO

#Semana	Mes	Semana	Lunes	Miércoles		Dedicación por estudiante fuera del "aula" por persona
			10:30 a 13:30 (3h) Teams Aula LIS: semanas #2,#3 Q4/1013: semanas #1, #17 Teams Equipo: resto semanas	P1: 08:30 a 09:30 (1h), Q4/1003 (5 Equipos) P2: 09:30 a 10:30 (1h), Q4/1005 (5 Equipos)		11h
				10:30 a 12:30 (2h), QC/3115.1 /Seminari E (max. 3 Equipos) 12:30 a 14:30 (2h), QC/3115.1 /Seminari E (max. 3 Equipos) 15:00 a 17:00 (2h), QC/3115.1 /Seminari E (max. 3 Equipos) 17:00 a 19:00 (2h), QC/3115.1 /Seminari E (max. 3 Equipos)		9h
1	Febrero	09-feb	Intro // AL	Introducción // PT		pensar aplicación, preparar presentación 5 minutos, entregarla
2		16-feb	PreAP I // AL	TB // AL *Teams Aula LIS		estudiar 7P
3		23-feb	PreAP II // AL	7P // AL		1a toma de contacto (virtual) del equipo
4	Marzo	02-mar	Feedback-E // RG	Pres (EQ:01-02 / EQ:06-07) // PT	Feedback-I // AL	1a reunión equipo, trabajar en contrato y avanzar desarrollo aplicación
5		09-mar	Feedback-E // RG	Pres (EQ:03-04 / EQ:08-09) // PT	Feedback-I // RG	trabajar en contrato y avanzar desarrollo aplicación
6		16-mar	Feedback-E // RG	Pres (EQ:05 / EQ:10) // PT	Feedback-I // RG	trabajar en contrato, entrega propuesta de contrato **(jueves 19 de marzo)**
7		23-mar	**Negociación contrato I // RG**	Feedback general // PT	**Negociación contrato II // RG**	"firmar" contrato, planificación semanal, reuniones con acta, avanzar en la implementación
8	Abril	06-abr		**EvalInd // AL *Teams Aula LIS**	Feedback-I // RG	planificación semanal, reuniones con acta, avanzar en la implementación
9		13-abr				
10		20-abr				
11		27-abr	Feedback-E // RG		Feedback-I // RG	planificación semanal, reuniones con acta, avanzar en la implementación
12	Mayo	04-may	Feedback-E // RG	Pres (EQ:01-02 / EQ:06-07) // PT	Feedback-I // RG	planificación semanal, reuniones con acta, avanzar en la implementación
13		11-may	Feedback-E // RG	Pres (EQ:03-04 / EQ:08-09) // PT		planificación semanal, reuniones con acta, avanzar en la implementación
14		18-may	Feedback-E // RG	Pres (EQ:05 / EQ:10) // PT	Feedback-I // RG	planificación semanal, reuniones con acta, avanzar en la implementación
15		25-may		Feedback general // PT	Feedback-I // RG	planificar el cierre del proyecto, inicial la preparación de la presentación final
16	Junio	01-jun	Feedback-E // RG	**EvalInd // AL *Teams Aula LIS**		acabar detalles finales del proyecto, preparar presentación final
17		08-jun	**EvalPres // PT & AL**			**entrega documentación del proyecto (domingo 14 de junio)**

Actividades de clase: asistencia OBLIGATORIA.

Intro: introducción al funcionamiento de la asignatura ➔evaluación, calendario, equipos, funcionamiento, criterios selección aplicación, aviso pensar aplicaciones, etc.
TB test de Belbin
7P: siete principios para el trabajo en equipos de desarrollo de software. Presentaciones & discusiones estudiantes.
PreAp I: presentación de las aplicaciones propuestas, en esta fase se reduce el total (= número de alumnos) a un máximo de 20, para eso se forman pequeños grupos (de ~estudiantes) que seleccionan 1 aplicación.
PreAp II: presentación de las aplicaciones propuestas (máximo 20), selección final.
Pres: presentación evolución del trabajo; aunque el foco está en la propia presentancción.
Feedback-I: los equipos trabajan en el avance del proyecto, pero el profesor interrumpirá para preguntar a cada miembro del equipo sobre su contribución al proyecto. Todos los miembros del equipo estarán presentes.
Feedback-E: los equipos trabajan en el avance del proyecto, pero cada equipo tendrá un slot de tiempo concreto (15 minutos) para hablar con el profesor y reportar el avance global del proyecto.
EvalPres: presentación final del proyecto. Esta presentación se evaluará como tal (no confundir con la evaluación de proyecto en sí mismo).
EvalInd: evaluación entre compañeros.